Forma patvirtina
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V-

(Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo pusmečio ataskaitos forma)

2020m. balandžio 4 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-518
Vykdytojas: Lietuvos Kerlingo Asociacija, 295758520, Panerių g. 6 LT-01312 Vilnius, +37065900803, info@kerlingas.lt
(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO PUSMEČIO ATASKAITA
2021 -01-05
(ataskaitos sudarymo data ir numeris)

Eil. Nr.	Programos priemonės pavadinimas	Vykdymo data	Vykdymo vieta*	Planinė vertinimo kriterijaus reikšmė	Faktinė vertinimo kriterijaus reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	MTS	2020.08-12		6 komandos Rygos kerlingo sporto centras	Dalyvavo 4 komandos. Treniruočių procesas AM sportininkams	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
2.	MTS	2020.09-12		6 komandos Rygos kerlingo sporto centras	Dalyvavo 4 komandos.. Treniruočių procesas AM sportininkams	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
3.	MTS	2020.10-12		2 komandos Panevėžio sporto centras	Panevėžys 2 komandos	4 dienos. Dalyvavo 9 asmenys
4.	MTS	2020.10-12		4 komandos Rygos kerlingo sporto centras	Elektrėnai 2 komandos. Treniruočių procesas AM sportininkams	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
5.	Rinktinių pasirengimas, dalyvavimas kontrolinėse varžybose.	2020.08-11		5 komandos Lenkija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Latvija, Estija.	Dalyvavo 5 komandos Ventspilis (Latvija)	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų

6.	Rinktinių pasirengimas, dalyvavimas kontrolinėse varžybose.	2020.08-11		5 komandos Suomija, Švedija, Šveicarija, Latvija, Estija	Dalyvavo 1 komanda Ryga (Latvija)	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
7.	Sportinio inventoriaus įsigijimas rinktinių nariams	2020.09-12		Aprūpinti 4 komandas	Aprūpintos 2 komandos	
8.	Pasirengimas pasaulio ir Europos čempionatams. Treniruočių procesas.	2020.08-11		Planuota Rygos kerlingo sporto centre.	AM Treniruočių procesas. Vilniuje, Kaune.	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
9.	Surengti rinktinių atranką dalyvavimui 2020 EČ (moterys). Bazių nuoma.	2020.08-09		Planuota Rygos kerlingo sporto centre.	Atšauktas. Rezultatai fiksuojami 2019 metų reitingais	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
10.	MTS – Bavariškas akmenslydis	2020.10.13-16		Planuota surengti tarptautinį MTS Kauno ledo arenoje.	Treniruočių procesas Lazdijų LMGG. Dalyvavo 12 sportininkų	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
11.	Atviras Lietuvos bavariško akmenslydžio 2020	2020.09.12-14	2020.09.12	Planuota 13 komandų (Rusija, Baltarusija, Vokietija, Estija, Lenkija, Lietuva)	Surengtas „Lazdijų taurė 2020“ Dalyvavo 11 sportininkų vienasmenėse rungtyse.	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
12.	Dalyvavimas Europos čempionate (grupė, moterys C).	2020.09.10		1 mot. komanda Laimėti 1-2 vietą.	Rezultatai fiksuojami 2019 metų reitingais	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
13.	Dalyvauti mišrių dvejetų MD kvalifikacijoje 2021. Dalyvauti mišrių komandų MIX čempionate	2020.10.10-17		Užimti 1-4 vietas. Mix užimti 15-20 vietas.	Rezultatai fiksuojami 2019 metų reitingais	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų
14.	Dalyvavimas Europos čempionate (B grupė vyrai).	2020.11.21-28		1 vyr. komanda Laimėti 12-15 vietą.	Rezultatai fiksuojami 2019 metų reitingais	Atšauktas dėl COVID-19 suvaržymų

***Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys.**

Generalinis sekretorius — Vygantas Zalieckas

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) — (vardas, pavardė, parašas)